

年轻的朋友来相会

“青春有约 缘聚佳利”青年联谊会欢乐开场

本报讯 (记者 徐启峰 朱东一) 6月29日下午,“青春有约 缘聚佳利”——市直单位优秀青年联谊会在佳利地产热烈开场。113位优秀青年欢聚一堂,竞相展示,彼此关注,期望在这里有所收获,找到合适的另一半。

男大当婚,女大当嫁,但是现实生活中,总有一些适龄青年一直单身。他们中不乏优秀者,身边亲友也总在关注,并积极谋划。但正如熟悉的地方无风景,他们的圈子多少受到限制,未能在更大的婚恋市场海淘。而风行的社交软件鱼龙混杂,良莠难辨,甚至存在欺骗,在需要一场真实的恋爱面前,它们显得不那么靠谱。

找到合适的另一半,有时候真不是一件容易的事。有鉴于此,周口报业传媒集团公益部甘当红娘,联手一直热心于公益事业的佳利地产,精心组织了这场大型联谊会,为优秀青年男女提供一次展示风采的机会。

这次活动收到了意想不到的效果:报名很踊跃。本次活动发起后立即引起强烈关注,20多家单位的工会组织非常热心,积极为本单位适龄青年报名,短短3天,报名人数就超过100人,至活动举行时,报名人数已经突破200人。为保证现场效果,本次活动忍痛割爱,只选择了最先报名的100余人参与活动。

青年很优秀。本次联谊会可谓精英荟萃,才俊满堂。周口三所高等院校全部参与,市公安局、市中心医院、周口一高、隆达电力、亿星集团、佳利地产等知名单位的青年纷至沓来。博士生、硕士生一大把,本科生、专科生遍地走。难道真的是越优秀,越孤单?看来这场联谊会真是一场及时雨啊!

活动很热烈。周口报业传媒集团与佳利地产精心布置会场,现场温馨浪漫。本次活动的主角们优雅含蓄、举止得体,在参加游戏时落落大方,唱歌、跳舞、朗诵,个性张扬,充分展示了个人魅力。通过这场活动,牵手成功乃至步入婚姻殿堂所言还早,但是互生爱慕、一见钟情的事还是有的,不少青年在这场聚会中已经心有所属。

青年们积极互动,场边的亲友团也是心里乐开花,他们对本次活动有更高的期望值。“让我女儿上台表演个节目吧,她的编号是****,我不敢跟主持人说,怕女儿看到了凶我,她就是脸皮薄。”一位阿姨拉着工作人员的手央求。她的女儿端庄秀丽,一登台就吸引了全场目光。

“我家姑娘的终身大事就交给你们了,有几个小伙子都不错呢,我拍了照片,你看,你看”“替我儿子多留意啊,这样的活动要多搞搞”……

这样的活动,我们以后一定多搞。有意参加活动的姑娘小伙注意了,下次活动,初步定在农历七夕。给想报名的青年提个醒,报名者尽量把个人资料填写翔实,真实、全面的介绍,有利于未来的他/她对你有更多了解。此外,你还要有一张彰显个人气质的照片。联谊这种事,总是“始于颜值,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品”,一张有魅力的照片很重要。联谊会上最受瞩目的几位姑娘小伙,毫无例外的,拍出了个人最好的一面。

记住我们的报名电话:6069369 15138290269(杨女士)、13903946016(王女士)。

会真是一场及时雨啊!

活动很热烈。周口报业传媒集团与佳利地产精心布置会场,现场温馨浪漫。本次活动的主角们优雅含蓄、举止得体,在参加游戏时落落大方,唱歌、跳舞、朗诵,个性张扬,充分展示了个人魅力。通过这场活动,牵手成功乃至步入婚姻殿堂所言还早,但是互生爱慕、一见钟情的事还是有的,不少青年在这场聚会中已经心有所属。

青年们积极互动,场边的亲友团也是心里乐开花,他们对本次活动有更高的期望值。“让我女儿上台表演个节目吧,她的编号是****,我不敢跟主持人说,怕女儿看到了凶我,她就是脸皮薄。”一位阿姨拉着工作人员的手央求。她的女儿端庄秀丽,一登台就吸引了全场目光。

“我家姑娘的终身大事就交给你们了,有几个小伙子都不错呢,我拍了照片,你看,你看”“替我儿子多留意啊,这样的活动要多搞搞”……

这样的活动,我们以后一定多搞。有意参加活动的姑娘小伙注意了,下次活动,初步定在农历七夕。给想报名的青年提个醒,报名者尽量把个人资料填写翔实,真实、全面的介绍,有利于未来的他/她对你有更多了解。此外,你还要有一张彰显个人气质的照片。联谊这种事,总是“始于颜值,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品”,一张有魅力的照片很重要。联谊会上最受瞩目的几位姑娘小伙,毫无例外的,拍出了个人最好的一面。

记住我们的报名电话:6069369 15138290269(杨女士)、13903946016(王女士)。

青年很优秀。本次联谊会可谓精英荟萃,才俊满堂。周口三所高等院校全部参与,市公安局、市中心医院、周口一高、隆达电力、亿星集团、佳利地产等知名单位的青年纷至沓来。博士生、硕士生一大把,本科生、专科生遍地走。难道真的是越优秀,越孤单?看来这场联谊会真是一场及时雨啊!

活动很热烈。周口报业传媒集团与佳利地产精心布置会场,现场温馨浪漫。本次活动的主角们优雅含蓄、举止得体,在参加游戏时落落大方,唱歌、跳舞、朗诵,个性张扬,充分展示了个人魅力。通过这场活动,牵手成功乃至步入婚姻殿堂所言还早,但是互生爱慕、一见钟情的事还是有的,不少青年在这场聚会中已经心有所属。

青年们积极互动,场边的亲友团也是心里乐开花,他们对本次活动有更高的期望值。“让我女儿上台表演个节目吧,她的编号是****,我不敢跟主持人说,怕女儿看到了凶我,她就是脸皮薄。”一位阿姨拉着工作人员的手央求。她的女儿端庄秀丽,一登台就吸引了全场目光。

“我家姑娘的终身大事就交给你们了,有几个小伙子都不错呢,我拍了照片,你看,你看”“替我儿子多留意啊,这样的活动要多搞搞”……

这样的活动,我们以后一定多搞。有意参加活动的姑娘小伙注意了,下次活动,初步定在农历七夕。给想报名的青年提个醒,报名者尽量把个人资料填写翔实,真实、全面的介绍,有利于未来的他/她对你有更多了解。此外,你还要有一张彰显个人气质的照片。联谊这种事,总是“始于颜值,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品”,一张有魅力的照片很重要。联谊会上最受瞩目的几位姑娘小伙,毫无例外的,拍出了个人最好的一面。

记住我们的报名电话:6069369 15138290269(杨女士)、13903946016(王女士)。

污染防治攻坚在行动

6月1日-29日周口市各区县空气质量及排名情况				
排名	市区	PM ₁₀	市区	PM _{2.5}
1	川汇区环保局	57	市运管处	28
2	港区	60	市环境监测站	28
3	周口师范	60	川汇区环保局	28
4	市运管处	63	周口师范	30
5	市环境监测站	66	港区	31
排名	县(市)	PM ₁₀	县(市)	PM _{2.5}
1	鹿邑县	54	淮阳县	30
2	淮阳县	58	项城市	30
3	商水县	61	鹿邑县	30
4	郸城县	62	郸城县	31
5	扶沟县	66	商水县	32
6	西华县	66	沈丘县	32
7	太康县	67	西华县	33
8	沈丘县	69	太康县	33
9	项城市	69	扶沟县	34

根据完成情况由高到低排列

- 一、贾鲁嘉苑 AB 地块**
1. 支护桩、桩基工程、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、主楼防水、主楼基础钢筋施工已完成;
 2. 土方开挖累计完成 46.49 万立方米,降水井累计完成 175 口,基坑边坡支护累计完成 12250 平方米;
 3. 基础钢筋:地库 A3、A4、A7、A9、A11、A12、A13、B1、B11、B12、B13、B15 区筏板钢筋完成 100%,A16 区筏板钢筋完成 70%,A17 区筏板钢筋完成 5%;
 4. 主体工程:A1# 楼十四层完成 100%,A2# 楼十五层完成 20%,A3# 楼十五层完成 80%,A4# 楼十六层完成 20%,A5# 楼十一层完成 60%,A6# 楼十五层完成 75%,A7# 楼八层完成 85%,A8# 楼八层完成 75%,B1# 楼二十层完成 15%,B2# 楼二十二层完成 100%,B3# 楼十八层完成 65%,B4# 楼十二层完成 20%,B5# 楼十八层完成 100%,B6# 楼八层完成 70%,B7# 楼十六层完成 40%;地库 A1 区完成 100%,A3 区完成 100%,A4 区完成 75%,A7 区完成 100%,A9 区完成 75%,A12 区完成 15%,B11 区完成 100%,B13 区完成 60%,B15 区完成 15%。
- 二、贾鲁嘉苑 C 地块**
1. 土方工程、CFG 桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、主楼基础钢筋施工已完成;
 2. SDS 桩累计完成 900 根;
 3. 地库施工:1-3、5、6、7、9、10、15、16、19-26 区完成 100%,4 区负一层完

- 成 35%;
4. 主体工程:1# 楼十九层完成 80%,2# 楼十七层完成 80%,3# 楼十七层完成 100%,4# 楼十八层完成 80%,5# 楼十三层完成 80%,6# 楼二十二层完成 80%,7# 楼三层完成 100%,8# 楼十五层完成 80%,9# 楼十五层完成 20%,10# 楼七层完成 20%,物业用房二层完成 100%。
- 三、贾鲁嘉苑 D 地块**
1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;
 2. 主体工程:1# 楼东单元十八层完成 90%、西单元十九层完成 30%,2# 楼十七层完成 100%,3# 楼二十二层完成 70%,4# 楼二十层完成 70%,5# 楼十八层完成 50%,6# 楼十八层完成 100%,7# 楼十五层完成 100%,8# 楼十九层完成 80%,9# 楼东单元十四层完成 80%、西单元十四层完成 50%、西单元十四层完成 70%,11# 楼十层完成 100%。
- 四、贾鲁嘉苑 L 地块**
1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护、基础施工已完成;
 2. 地库施工:21 区完成 100%,22 区

党建引领带“群星” 军民融合助脱贫

本报讯 (记者 陈永团 彭慧) 党旗飘扬,军旗增辉。6月29日下午,为庆祝建党98周年,川汇区军民共建助力脱贫攻坚“支部带群星”活动启动仪式在城北办事处邵寨村举行。周口军分区副司令员薛振喜和川汇区政府、川汇区武装部有关负责人为31名现役军人、退役军人、拥军优属、先进民兵、模范党员等先进个人颁发牌匾和奖金。

仪式开始前,与会全体党员重温入党誓词。随后,31名先进个人上台领奖。据了解,今年以来,川汇区人武部积极开展好定点帮扶贫困村、困难群众工作,坚持党建引领,扶贫先扶智,依据邵寨村贫困实际发生情况,把助力脱贫攻坚和“六村共建”工作结合起来,按照“支部扶建、群众扶智、少年扶梦、老年扶乐、三路扶通、医疗扶康、项目扶持”等“七扶”的具

体实施原则与方式,开展了卓有成效的工作,得到群众的充分认可和高度评价。此次开展的“支部带群星”活动,就是充分发挥党支部的领导力、号召力,充分发挥先进典型的示范引领作用,充分发挥身边人的影响带动作用,经过层层推荐,选出现役军人、退役军人、拥军优属、先进民兵、模范党员、脱贫致富以及邻里和睦等十类31名“群星”。

支部带“群星”,“群星”带群众。周口军分区副司令员薛振喜表示,此次开展“支部带群星”活动,为加强军民团结,扎实开展军民共建助力脱贫攻坚打下了坚实基础,加强了同呼吸、共命运、心连心的新型军民关系,充分发挥了党组织的引领作用和先进典型的示范作用,积极营造了党支部带动劳动光荣、崇德向善、见贤思齐的精神文明建设浓厚氛围。①6

万众一心 苦干实干 确保成功创建国家卫生城市

啄木鸟志愿者植物园中展本领

本报讯 (记者 王凯文/图) 绿油油的草地,盛开的荷花,清澈的湖水,蜿蜒的健康步道,周口植物园的美景吸引了不少市民前来游玩。为了让美景更美,6月30日9时许,周口市啄木鸟志愿者服务工作委员会的50名志愿者来到这里,开展捡垃圾(如图)、劝导不文明行为的巡访活动。

在周口植物园,志愿者兵分两路开展巡访。虽然园区很大,但志愿者仍认真细致地查看每一处角落,任何隐蔽起来的垃圾都逃不出这些“啄木鸟”的眼睛。为了达成让植物园变得更美的目标,有的志愿者钻到低矮的灌木丛认真清理,有的志愿者来到湖边捡拾矿泉水瓶、塑料袋等垃圾,对于一些较大的枯树枝,志愿者齐心协力将其从水里拽出来,不一会儿的功夫,许多志愿者的额头上都冒出了汗珠。虽然劳动很辛苦,但志愿者对此毫不在乎,手脏了就用湖水洗洗,出汗了就用手擦擦。“他们是好样的,为大家作出了榜样,我们要向他们学习。”市民曹先生对志愿者的奉献精神竖起了大拇指。

“植物园的景色太美了,希望来这里的市民能以身作则,自觉爱护环境,不要将垃圾乱丢,让美景没有瑕疵。”啄木鸟志愿者在巡访中也向市民发出了呼吁。①6



扶沟优秀农村实用人才到山东潍坊长见识

本报讯 (记者 谢永静 通讯员 余黎明 魏文升) “‘寿光桃王’刘成德的桃园,结的桃子把桃树压得都倒向了一边。咱这桃园亩产最多2000斤,而他的桃园亩产可达5000斤至10000斤。刘成德从一个普通农民到华西大学和潍坊市党校的客座教授,发明了十大致富项目。都是农民,别人做到了,我为什么做不到?”连日来,从山东潍坊学习归来的扶沟县30名优秀农村实用人才沉浸在震撼和反思中。

潍坊的现代农业一直享有盛誉,特别是寿光县的蔬菜产业,是同样以蔬菜闻名的扶沟县的“师父”。为学习先进地区农业产业化经验和现代设施农业开发情况,6月20日至25日,扶沟县委组织部组织30名优秀农村实用人才到潍坊实地学习。专题讲座、现场教学、经验传授、讨论交流等丰富的学习形式,让学员们在异乡种植养殖基地、高科技示范园、专业农业合作社等一线,真切地感受到了现代农业

的创新成果。潍坊处处涌动着现代化农业发展的热潮。随处可见的日光温室大棚,一座座集试验示范、育苗种植展览等多功能于一体的科技示范园,规模大且产品优良,品种多且食用安全,并富有创意地将蔬菜与景观、科技与文化相结合,向农业观光旅游跨出了一大步。在潍坊,学员们开阔了视野,感受到了震撼。在学习及返程的路上,30名学

员围绕这几天的学习情况展开了热烈的讨论和交流。大家认为,同潍坊市的农业相比,扶沟县起步并不晚,现在的差距主要是困在观念上、差在规模上、短在科技上、弱在“三产”融合上。潍坊则利用科技引领较好地解决了“三产”融合问题,实现了现代农业的做大做强。他山之石,可以攻玉。大家纷纷表示,潍坊之行转变了思路,今后要苦干实干领着干,示范带动扶沟县现代农业实现追赶跨越发展。①8

三川·奥特莱斯亮相

本报讯 (记者 赵世全 李国阁 杨光林) 6月28日下午,以“凝聚品牌实力,享受折扣魅力”为主题的三川·奥特莱斯品牌发布会在周口举行。市工商联、市经济开发区及有关企业负责人,与各大媒体、各大商会代表参加了发布会。

三川·奥特莱斯是由东健实业有限公司携手历峰联行(深圳)控股集团、荷花商业管理有限公司,倾力打造

的高端服务业。项目总规划12万平方米,一期4万平方米即将投入使用,二期五星级酒店紧随其后,配套的有玻璃天幕游泳池、千米深水井、星级酒店、美食广场、国际影院、高档商务楼等。

市工商联负责人在致辞时表示,三川·奥特莱斯的成功落户,标志着周口的商业模式迈上一个台阶,将提升周口百姓的消费档次,降低购物成本,

提供近千个就业机会,全面拉动区域经济。发展。

历峰联行(深圳)控股集团负责人表示,集团公司将以高性价比的奥特莱斯商品+购物中心+一站式服务模式,打造周口商业新标杆。届时,将入驻100多个国内外知名品牌,货品由厂家直供,会与广州、深圳、上海奥特莱斯货品同步,市民可享受奥特莱斯全球最高折扣优惠。

东健实业有限公司负责人表示,公司将和历峰联行(深圳)控股集团及荷花商业管理有限公司强强联合,打造周口商业新模式,更好地服务于周口,服务于百姓,服务于消费者。

荷花商业管理有限公司负责人表示,公司将配备一流的团队、高品质的服务、顶级的硬件设施、超前的设计理念,打造成国内领先的奥特莱斯。①6

市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年6月30日)

- 完成 100%,36 区完成 30%,32 区完成 25%,23 区完成 20%,30 区完成 20%。6 区待浇筑,其余 37 区均已完工;
3. 主体工程:1# 楼二十一至三层完成 70%,2# 楼二十三至三层完成 100%,3# 楼二十一至三层完成 70%,4# 楼二十五层完成 80%,5# 楼二十层完成 100%,6# 楼十六层完成 60%,7# 楼二十八层完成 20%,8# 楼十七层完成 100%,9# 楼二十二层完成 80%,10# 楼二十层完成 100%,12# 楼十六层完成 100%,13# 楼十六层完成 100%,14# 楼十六层完成 70%。
- 五、金海嘉苑 A 地块**
1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工、地库施工已完成;
 2. 主体工程:1# 楼已封顶,2# 楼二十层完成 20%,3# 楼二十一至三层完成 80%,4# 楼已封顶,5# 楼十九层完成 80%,6# 楼东单元二十一至三层完成 40%、西单元二十一至三层完成 40%,7# 楼二十二层完成 60%,8# 楼二十二层完成 40%,9# 楼东单元十八层完成 60%、西单元十七层完成 100%,10# 楼东单元十六层完成 80%、西单元十六层完成 80%,11# 楼二十层完成 100%,12# 楼东单元十七层

- 完成 40%、西单元十七层完成 40%,13# 楼东单元二十一至三层完成 80%、西单元二十一至三层完成 80%、14# 楼十七层完成 80%、15# 楼十九层完成 60%、16# 楼二十层完成 60%、17# 楼东单元二十二层完成 60%、西单元二十一至三层完成 80%、18# 楼东单元二十二层完成 80%、西单元二十二层完成 100%、19# 楼十八层完成 20%、20# 楼十七层完成 80%、21# 楼东单元二十二层完成 80%、西单元二十二层完成 80%、22# 楼二十三至三层完成 100%、23# 楼东单元十七层完成 80%、西单元十七层完成 80%、24# 楼二十层完成 20%、25# 楼东单元十九层完成 80%、西单元十九层完成 100%;
3. 翻体施工:1# 楼完成至六层,4# 楼完成至八层,5# 楼完成至五层,6# 楼完成至八层,7# 楼完成至四层,11# 楼完成至三层,13# 楼完成至八层,14# 楼完成至二层,15# 楼完成至一层,17# 楼完成至七层,19# 楼完成至六层,21# 楼完成至四层,24# 楼完成至六层。
- 六、建设嘉苑**
1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、防水及保护层、主楼基础施工已完成;

2. 地库施工:A1、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A12、B1、B2、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11 区完成 100%,A2 区完成 80%;
 3. 主体工程:1# 楼西单元十层完成 35%、东单元十层完成 85%,2# 楼八层完成 80%,4# 楼十三层完成 85%,6# 楼八层完成 65%,7# 楼十九层完成 100%,8# 楼十八层完成 55%,9# 楼二十层完成 70%,10# 楼西单元十二层完成 85%、东单元十二层完成 30%,11# 楼十二层完成 85%,12# 楼六层完成 45%,13# 楼西单元九层完成 80%、东单元九层完成 50%。
- 七、顺和家园**
1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、边坡支护、基础施工已完成;
 2. 地库施工:B8 区完成 80%,B9 区完成 90%,B10 区完成 95%,其余 18 区均已完工;
 3. 主体工程:A1# 楼九层完成 90%,A2# 楼西单元九层完成 70%、东单元九层已浇筑,A3# 楼四层完成 100%,A4# 楼十二层完成 90%,A6# 楼九层完成 70%,A7# 楼十层完成 50%,A8# 楼十层完成 100%,A9# 楼十层已浇筑,A3 区车

2. 地库施工:A1、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A12、B1、B2、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11 区完成 100%,A2 区完成 80%;
 3. 主体工程:1# 楼西单元十层完成 35%、东单元十层完成 85%,2# 楼八层完成 80%,4# 楼十三层完成 85%,6# 楼八层完成 65%,7# 楼十九层完成 100%,8# 楼十八层完成 55%,9# 楼二十层完成 70%,10# 楼西单元十二层完成 85%、东单元十二层完成 30%,11# 楼十二层完成 85%,12# 楼六层完成 45%,13# 楼西单元九层完成 80%、东单元九层完成 50%。
- 八、泰和家园**
1. 土方工程、CFG 桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;
 2. 主体工程:A1# 楼二十层完成 40%,A2# 楼十五层完成 60%,A3# 楼二十一至三层完成 40%,A4# 楼十四层完成 70%,A5# 楼十六层完成 80%,A6# 楼二十二层完成 60%,A7# 楼二十六层完成 70%,A8# 楼二十六层完成 80%,A9# 楼二十六层完成 80%,A10# 楼二十六层已封顶,A11# 楼二十二层已封顶,A12# 楼二十一至三层完成 80%,B3# 楼十三层完成 80%,B4# 楼二十一至三层完成 30%,B5# 楼二十一至三层完成 10%,B6# 楼十六层完成 80%,B7# 楼十六层完成 80%,B8# 楼十六层完成 70%,B9# 楼十七层完成 70%;
 3. 翻体施工:A3# 楼完成至五层,A6# 楼完成至八层,A7# 楼完成至十三层,A8# 楼完成至十四层,A9# 楼完成至十六层,A10# 楼完成至二十层,A11# 楼完成至十二层。

2. 地库施工:A1、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A12、B1、B2、B4、B5、B6、B7、B8、B9、B10、B11 区完成 100%,A2 区完成 80%;
 3. 主体工程:1# 楼西单元十层完成 35%、东单元十层完成 85%,2# 楼八层完成 80%,4# 楼十三层完成 85%,6# 楼八层完成 65%,7# 楼十九层完成 100%,8# 楼十八层完成 55%,9# 楼二十层完成 70%,10# 楼西单元十二层完成 85%、东单元十二层完成 30%,11# 楼十二层完成 85%,12# 楼六层完成 45%,13# 楼西单元九层完成 80%、东单元九层完成 50%。
- 八、泰和家园**
1. 土方工程、CFG 桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;
 2. 主体工程:A1# 楼二十层完成 40%,A2# 楼十五层完成 60%,A3# 楼二十一至三层完成 40%,A4# 楼十四层完成 70%,A5# 楼十六层完成 80%,A6# 楼二十二层完成 60%,A7# 楼二十六层完成 70%,A8# 楼二十六层完成 80%,A9# 楼二十六层完成 80%,A10# 楼二十六层已封顶,A11# 楼二十二层已封顶,A12# 楼二十一至三层完成 80%,B3# 楼十三层完成 80%,B4# 楼二十一至三层完成 30%,B5# 楼二十一至三层完成 10%,B6# 楼十六层完成 80%,B7# 楼十六层完成 80%,B8# 楼十六层完成 70%,B9# 楼十七层完成 70%;
 3. 翻体施工:A3# 楼完成至五层,A6# 楼完成至八层,A7# 楼完成至十三层,A8# 楼完成至十四层,A9# 楼完成至十六层,A10# 楼完成至二十层,A11# 楼完成至十二层。